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Janowice Wielkie, dnia 28 września 2012 r.

Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2,

58-520 Janowice Wielkie
Nr rej: UG.271.05.2012

Nazwa postępowania: „ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W RADOMIERZU na dz. nr: 456/1, 439, 443, 472, 465/2, 493, 488  Radomierz, gmina Janowice Wielkie”.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) informuje, że w postępowaniu wpłynęło w dniu 27 września 2012 r. nw. pismo, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi.
Pytanie:

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w § 3 projektu umowy Zamawiający określił termin wykonania przedmiotowego zadania na 28 listopada 2012 r.

Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do możliwości przedłużenia terminu wykonania w przypadku, gdy warunku atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót. Specyfikacja technologii wykonania mieszanki SMA informuje o tym, iż nie należy jej układać w temperaturach poniżej 10 stopni C, co w miesiącu listopadzie może być mało realne.”

Odpowiedź:

Zamawiający uznał powyższe pismo jako pytanie w procedurze o udzielenie zamówienia o treści następującej: czy jest możliwe przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót? Zamawiający na tak postawione pytanie udziela następującej odpowiedzi:

Zgodnie z pkt. 7 podpunkt a) i pkt. 7.1.1. rozdziału XVIII Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne Zamawiający w przypadku wystąpienia „nadzwyczajnych warunków pogodowych” przez co rozumie się występowanie warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót w szczególności, gdy miałoby nastąpić naruszenie technologii prac opisanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych np. występowania temperatury otoczenia niższej od określonej jako minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego, dodatkowo każde zdarzenie wstrzymujące prace musi być potwierdzone przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownymi wpisami w dzienniku budowy, gdy zostaną spełnione wyżej wymienione warunki i okoliczności termin wykonania umowy (zgodnie z pkt. 7.1.1.) może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż  zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy zgodnie z poniższym opisem:
a) zmienia się treść SIWZ w rozdziale IV Termin wykonania zamówienia w poniższym zakresie:

skreśla się zapis : „Ostateczny termin zakończenia - 28 listopad 2012r.”, 

zastępuje się ww. zapis: „Ostateczny termin zakończenia - 5 grudnia 2012r. (wymagany termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy przez Wykonawcę)” .

b) zmienia się treść ZAŁĄCZNIKA NR 8 (wzór umowy) w poniższym zakresie:

w paragrafie 3 wzoru umowy zmienia się zapis:

1. „Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, określone w § 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2012 roku, do tego dnia Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu”.

na następującą treść:

1. „Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, określone w § 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2012 roku, do tego dnia Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu i załączyć dokumenty wymienione w pkt. 4, § 8 niniejszej umowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

w paragrafie 8 pkt. 4 w ostatnim wierszu tego punktu we wzorze umowy dodaje się podpunkt:

„- dziennik budowy”.

Dodatkowo Zamawiający rozszerza SIWZ w rozdziale XVIII Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne w poniższym zakresie:
8. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 podpunkt a), b), c) w niniejszym rozdziale, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przez wprowadzenie fakturowania częściowego (nie więcej niż jedna faktura częściowa oraz druga ostateczna), przy czym pierwsza faktura częściowa będzie złożona nie później niż 28 listopada 2012 roku. Poszczególne faktury będą wystawione w oparciu o kosztorys powykonawczy dla danego etapu potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujący roboty faktycznie wykonane oraz wynagrodzenie określone w oparciu o pozycje z przedmiaru i stawki ustalone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, bądź w przypadku wystąpienia robót dodatkowych korekty wynagrodzenia, której wartość zostanie obliczona także wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.
9. Wszelkie zmiany i wnioski Wykonawcy w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczące wprowadzenia robót zamiennych, czy konieczności wprowadzenia robót dodatkowych wymagają przed  ich wprowadzeniem uzyskania zgody Zamawiającego, akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz projektanta.

Powyższe uregulowanie przyjęto w uzgodnieniu z Dotującym realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego oraz zmiany SIWZ nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ.

Zatwierdzam:

WÓJT

KAMIL KOWALSKI
Do przekazania:

1. Podmiotowi składającemu zapytanie

2. Na stronę internetową Zamawiającego

3. Na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

4. a/a
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